




АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ  
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16,  
Тел.: (812) 611-45-25



**Казанцеву А. И.**  
**190000, Санкт-Петербург,**  
**пр. Тореза, д.78, к.1, кв.76**

**Email: carcooper@yandex.ru**

**Уважаемый Андрей Игоревич!**

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) рассмотрел Ваше обращение, перенаправленное из Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе, по вопросу освещения Выборгского шоссе на участке км 36 - км 41 во Всеволожском районе Ленинградской области и сообщает следующее.

В Вашем обращении речь идет об участке км 35+700 – км 40+230 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 41А-180 «Парголово-Огоньки», в соответствии с распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 16.09.2015 № 622 закрепленной за ГКУ «Ленавтодор» на праве оперативного управления и состоящей на его балансе.


Выполнение работ по устройству освещения в пос. Садоводства на км 35+700 - км 40+230 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Парголово - Огоньки осуществляется на основании заключенного балансодержателем и заказчиком дорожных работ - ГКУ «Ленавтодор» государственного контракта № 176 от 10.05.2016г. «Устройство наружного освещения во Всеволожском районе Ленинградской области». Подрядная организация АО «ЛОЭСК». Срок выполнения по контракту - 31.05.2017г.

Однако, на сегодняшний день обязательства со стороны подрядной организации АО «ЛОЭСК», по присоединению к электрическим сетям наружного освещения

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область Всеволожский район автодорога Санкт-Петербург – Парголово – Огоньки пос. Садоводства, не исполнены, ввиду отсутствия согласования прохождения линии электроснабжения по землям и зеленым насаждениям муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и Министерства Обороны РФ, в связи с чем, оформлен Акт приостановки работ.

Данное обстоятельство не позволило подрядной организации произвести сдачу работ в сроки, установленные государственным контрактом, в связи, с чем объект будет введен в эксплуатацию в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от 25.12.2017г. - 30.06.2018г.

**Заместитель  
председателя комитета  
по дорожному хозяйству  
Ленинградской области**

 **А. В. Скажутин**